ALLEGATO 2 CSA

CRONOGRAMMA

CATEGORIE DI LAVORAZIONI	mese n. 1			mese n. 2				mese n. 3				mese n. 4				mese n. 5				mese n. 6			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CASSETTIERE																								
Fornitura e montaggio cassettiere DEPOSITO VISITABILE PALEONTOLOGIA							■	■	■	■	■	■												
Fornitura e montaggio cassettiere DEPOSITO VISITABILE PALEONTOLOGIA											■	■	■	■										
Fornitura e montaggio cassettiere CORRIDOIO														■	■	■								
Fornitura e montaggio cassettiere DEPOSITO PALEONTOLOGIA 2																■	■	■						
Fornitura e montaggio cassettiere LABORATORIO PALEONTOLOGIA 2																		■	■	■				
Fornitura e montaggio cassettiere DEPOSITO PALEONTOLOGIA 1																				■	■	■		
Fornitura e montaggio cassettiere DEPOSITO PALEONTOLOGIA CORTILE																						■	■	■