

Ambiti **S**colastici, **S**icurezza stradale **E** Mobilità attiva **E**mergente con **I**nterventi **T**attici condivisi

Servizi coinvolti: Ambiente, Istruzione, Polizia locale, LLPP, Comunicazione
(amministratori e tecnici competenti in ciascun Comune)

Fase	Sottofase	Azione	Incontri
S1 – Istituzione e formazione di un Tavolo Regionale delle Zone Scolastiche e di gruppi di lavoro comunali trasversali	S1.1 RETE DI GOVERNANCE INTERISTITUZIONALE	Creazione di uno spazio di dialogo fra Regione Piemonte, USR, Comuni, Province, Città Metropolitana di Torino sotto forma di comunità di pratiche che si confrontano creando le basi per l'attivazione di tavoli locali (S2)	2 workshop di 2h
	S1.2 VISITA STUDIO	Visita studio a Chambéry (sicurezza stradale e qualità urbana)	1 giornata (indicativamente 7.00-21.00 da Torino in autobus)
	S1.3 FORMAZIONE	Sessioni formative	4 workshop di 3h
S2 – Attivazione e accompagnamento dei processi territoriali	S2.1 INDAGINI E ANALISI IN TRE ZONE SCOLASTICHE	Mappatura Indagine sulle percezioni dei percorsi casa-scuola e sulle aspettative delle famiglie (ipotesi 200 rispondenti) Indagine sulle caratteristiche di sicurezza dei percorsi (ipotesi 200 rispondenti)	1 sopralluogo di 4h
S3 – il percorso educativo nelle scuole	S3.1 ATTIVAZIONE DELLE SCUOLE	<i>co-programmazione delle attività di school engagement con i Mobility Manager Scolastici e il corpo docente</i> <i>Incontri con le classi</i>	3 incontri di 2h 4 incontri di 2h con due classi pilota in una scuola + 2 Open Space Technology con le altre classi della scuola
	S3.2 ATTIVAZIONE DELLE COMUNITA'	condivisione degli esiti delle attività di engagement con i gruppi di lavoro e le comunità scolastiche e locali	2 incontri di 2 h
S4 – le strategie di cambiamento	S4.1 INFRASTRUTTURE	Workshop sulla messa in sicurezza e l'adattamento degli ambiti scolastici	1 workshop di 2h
	S4.2 COMPORAMENTI	workshop per la promozione della mobilità attiva negli ambiti scolastici	1 workshop di 2h
S5 – il monitoraggio	S5.1 INFRASTRUTTURE	monitoraggio degli ambiti scolastici oggetto di intervento	1 sopralluogo di 2h
	S5.2 COMPORAMENTI	Indagine sulla ripartizione modale nei percorsi casa-scuola e analisi dati di 1 plesso per un totale di 200 rispondenti	-
	S5.3 AGGIORNAMENTO	workshop di analisi dei dati raccolti ed eventuale ridefinizione delle azioni e/o dei target del Piano partecipato della mobilità scolastica attiva	1 workshop di 2h



ASSIEME.IT

Ambiti **S**colastici, **S**icurezza stradale **E** Mobilità attiva **E**mergente con **I**nterventi **T**attici condivisi

Scuole coinvolte: scuole primarie e secondarie di I grado
(Mobility Manager Scolastici, docenti interessati, classi)

Fase	Sottofase	Azione	Incontri
S1 – Istituzione e formazione di un Tavolo Regionale delle Zone Scolastiche e di gruppi di lavoro comunali trasversali	S1.1 RETE DI GOVERNANCE INTERISTITUZIONALE	Creazione di uno spazio di dialogo fra Regione Piemonte, USR, Comuni, Province, Città Metropolitana di Torino sotto forma di comunità di pratiche che si confrontano creando le basi per l'attivazione di tavoli locali (S2)	2 workshop di 2h <i>Incontri rivolti ai Comuni</i>
	S1.2 VISITA STUDIO	Visita studio a Chambéry (sicurezza stradale e qualità urbana)	1 giornata (indicativamente 7.00-21.00 da Torino in autobus)
	S1.3 FORMAZIONE	Sessioni formative	4 workshop di 3h
S2 – Attivazione e accompagnamento dei processi territoriali	S2.1 INDAGINI E ANALISI IN TRE ZONE SCOLASTICHE	Mappatura	1 sopralluogo di 4h
		Indagine sulle percezioni dei percorsi casa-scuola e sulle aspettative delle famiglie (ipotesi 200 rispondenti) Indagine sulle caratteristiche di sicurezza dei percorsi (ipotesi 200 rispondenti)	
S3 – il percorso educativo nelle scuole	S3.1 ATTIVAZIONE DELLE SCUOLE	co-programmazione delle attività di school engagement con i Mobility Manager Scolastici e il corpo docente Incontri con le classi	3 incontri di 2h 4 incontri di 2h con due classi pilota in una scuola + 2 Open Space Technology con le altre classi della scuola
		S3.2 ATTIVAZIONE DELLE COMUNITA'	condivisione degli esiti delle attività di engagement con i gruppi di lavoro e le comunità scolastiche e locali
S4 – le strategie di cambiamento	S4.1 INFRASTRUTTURE	Workshop sulla messa in sicurezza e l'adattamento degli ambiti scolastici	1 workshop di 2h
	S4.2 COMPORAMENTI	workshop per la promozione della mobilità attiva negli ambiti scolastici	1 workshop di 2h
S5 – il monitoraggio	S5.1 INFRASTRUTTURE	monitoraggio degli ambiti scolastici oggetto di intervento	1 sopralluogo di 2h
	S5.2 COMPORAMENTI	Indagine sulla ripartizione modale nei percorsi casa-scuola e analisi dati di 1 plesso per un totale di 200 rispondenti	-
	S5.3 AGGIORNAMENTO	workshop di analisi dei dati raccolti ed eventuale ridefinizione delle azioni e/o dei target del Piano partecipato della mobilità scolastica attiva	1 workshop di 2h